



# windiberica

## los proyectos: Proyectos de windiberica en Tarifa

Cronografía de autorizaciones y actos administrativos más relevantes de los parques que están a punto de iniciar las obras.

Parque Eólico Los Siglos 19 mw  
 Parque Eólico Zorreras 20 mw  
 Parque Eólico La Tahuna 20 Mw  
 Parque Eólico El Bancal 21 MW  
 Total: 81 Mw

<b>ACTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>P.E. LOS SIGLOS</b>	<b>P.E. ZORRERAS</b>	<b>P.E. LA TAHUNA</b>	<b>P.E. EL BANCAL</b>
Declaración de Impacto Ambiental	1/10/1999	31/05/2000	31/05/2000	01/10/1999
Autorización Administrativa para instalar las plantas eólicas	18/06/2001	19/12/2000	21/12/2000	18/06/2001
Concesión punto de conexión por Red Eléctrica	12/12/2001	12/12/2001	12/12/2001	12/12/2001
Resolución de aprobación del proyecto de Ejecución	11/02/2002	13/02/2002	09/02/2002	14/02/2002
Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Aprobación del Proyecto	28/06/2002	28/06/2002	28/06/2002	28/06/2002
Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo por la que se aprueba el Plan Especial de Ordenación de las Instalaciones Eólicas de Tarifa	28/06/2002	28/06/2002	28/06/2002	28/06/2002
Licencias de Obras otorgadas por el Ayuntamiento de Tarifa	31/07/2002	31/07/2002	31/07/2002	31/2002
Resolución de la Dirección General de Industria Energía y Minas por la que se concede la condición de Régimen Especial a los parques	24/03/2003	24/03/2003	24/03/2003	24/03/2003
Resolución del Ayuntamiento de Tarifa por el que se concede prórroga por 6 meses para el comienzo de las obras	06/05/2003	06/05/2003	06/05/2003	06/05/2003

